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1. 	YLEISTÄ 
1.1. 	Soveltamisalue 
Tämä valvontaohje liittyy sillanrakennustöiden yleisen 
työselityksen kohtaan 3000: Yleisiä ohjeita. Ohjeen sisältö noudattaa SYT 3000:n mukaista numerointia. Jäljempänä on muistilistojen muodossa esitetty tärkeimpiä asioita, joihin sillanrakennustöiden ja siltapaikan viimeistelytöiden 
valvonnassa on kiinnitettävä huomiota. 
Ohje on laadittu lähinnä urakkatöiden valvojia varten, mutta sitä voidaan soveltaen noudattaa myös valvottaessa 
omassa johdossa toteutettavia töitä. 
Sellaisia valvojan tehtäviä, jotka urakalla rakennettaessa 
liittyvät urakan juridisiin ja taloudellisiin kysymyksiin, 
ei käsitellä tässä ohjeessa. 
1.2 	Lyhenteet 
Valvontaohjeessa käytetään sanoja lyhenteitä kuin SYT:SSä. 
1.3 	icäsitteiden mäÄrittely 
Valvontaohjeessa käytetään allaesitetyn määritelnän lisäksi 
samoja käsitteitä ja määritelmiä kuin SYT:ssä. 
Ulkopuolisella asiantuntiialla tarkoitetaan TVL:n piirin ulkopuolista henkilöä, joka voi olla TVH:n nimeämä yhtEys 
henkilö tai muu asiantuntija esim, suunnittelija. 
1.4 	Asiakirjat 
Valvojan tulee, jos mandollista, osallistua jo urakan tarjouspyyntövaiheeseen tai ainakin heti työn alkuvaiheessa 
tutustua huolellisesti kaikkiin urakka-asiakirjoihin, kuten 
urakkaohj elmaan, piirustuksiin, mandolliseen työkohtaiseen työselitykseen, sillanrakennustöiden yleiseen työselityk-
seen niiltä osin kuin kyseisessä työssä tarvitaan ja maape-
rätutkimuksiin niin tarkkaan, että hänelle muodostuu selvä 
kuva rakennettavasta sillasta. 
Rakentajaa sitovat vaatimukset on esitetty SYT:ssä leveällä palstalla ja ohjeluontoiset sekä vaatimuksia selventävat 
asiat kapealla palstalla. Kapeapalstaisissa teksteissä on 
esitetty eräs hyväksyttävä työtapa. Sillanrakennuksen työmenetelmien kehittämisen vuoksi valvojan tulee suhtautua 
myönteisesti urakoitsijan esittämiin vaihtoehtoisiin tapoi-
hin ottaen niitä tarkastaessaan tarvittaessa yhteyttä 
esinieheensä tai ulkopuoliseen asiantuntijaan. 
1.5 	Työsuunnitelmat ja suunnitelmamuutokset 
Valvojan tulee huolehtia siitä, että rakentaja laatu eri 
työvaiheita koskevat työsuunnitelmat hyvissä ajoin. Ellei 
aikaa ole määritelty urakkaohjelmassa, tulee valvojan sopia 
asia ensimmäisissä työmaakokouksissa. Työsuunnitelmia 
tarkastaessaan valvojan tulee varmistaa, että kaikki suun-
nitelmassa ja SYT:ssä esitetyt vaatimukset tulevat täytet-
tyä. Valvojan tulee tarkastaa edellä esitetyt suunnitel-
mat mandollisimman pian. 
Valvojan tulee huolehtia siitä, että silta rakennetaan 
hyväksyttyj en työsuunnitelmien mukaisesti. 
Siltapaikan olosuhteiden poiketessa suunnitelmissa otaksu-
tuista tai suunnitelmien muuten vaatiessa tarkentamista 
tulee valvojan tarvittaessa ottaa yhteyttä esimieheensä tai 
ulkopuoliseen asiantuntijaan sen mukaan, mitä on sovittu. 
Rakentajan esittäessä muutoksia suunnitelmiin on valvojan 
perehdyttävä muutosesityksen perusteisiin ja toimitettava 
muutos edelleen henkilöille, joilla on valtuus tarkastaa 
ja/tai hvväkrva itwt.okset, 
	
1,6 	Työnjohto ja työvoima sekä valvoja 
valvojan tulee olla kaikissa tapauksissa riippumaton raken-
tajan organisaatiosta. Hän ei saa tilapäisestikään ryhtyä 
johtamaan työtä esim, antamalla töiden toteutustapaa koske-
via ohjeita urakoitsijan työnjohdolle tai työntekijöille 
eikä tehdä urakoitsijalle kuuluvia töitä (esim. mittaus- 
työt). 
Valvojan tulee omalta osaltaan huolehtia siitä, että raken-
nuttaj ao myötävaikuttamisvelvollisuudet tulevat täytettyä. 
Valvojalla tulee olla hyvä ammattitaito ja riittävästi 
kokemusta, jotta hän pystyy pätevästi tarkastamaan työsuun-
nitelmat ja valvomaan niiden toteutuksen. Tarkeaat valvo-
jan pätevyyttä koskevat vaatimukset on esitetty SVO:n eri 
osissa. 
Kaikessa toiminnassaan valvojan tulee huolehtia siitä, että 
luottamuksellisina saadut tiedot eivat voi vahinqoasakaao 
joutua kilpail';1" yrtyston tietoon. 
1.1 	LaatuvaatimUkSe. 
RakentamispOikkeaiva (Pr) lasketaan seuraavalla kaaval1a 
Pr 	PV 2 + Pa2 , jossa 
Pm on mittauspoikkeama, Pv on valmistuspoikkeama 
ja Pa on asennuspoikkeama. 
Sillan kulkukorkeus ja alikulkukorkeus mitataan sulan maan 
aikana. Vesistcsillan alikulkukorkeus mäaritetään HW:n 
perusteella. 
Valvojan tulee rakentaaispoikkeamien lisäksi kiinnittää 
erityistä huomiota sillan käytön kannalta tärkeisiin raken-
neosiin. Näitä ovat mm. sillan ja penlcereen liittymäkohta, 
liikuntasaumalaitteet ja kaitaet. Sillan ikää ja rakentei-
den säilyvyyttä ajatellen ovat terässilloissa pinnoitteen 
laatu ja paksuus sekä betonisilloissa betonin pakkasenkea-
tävyys ja betonipeitteen paksuus ja virheettömyys tärkeitä 
asioita. 
1.8 	Laadunvalvonta, dokumentointi ja kelpoisuuden toteaminen 
Valvojan tulee huolehtia siitä, että rakentaja noudattaa 
asiakirjoja ja huolehtii laadunvalvonnasta sekä kelpoisuu-
den osoittamisesta. Hänen tulee myös varmistua siitä, että 
rakentaja täyttää kelpoisuuskirjaa sekä kerää siihen lii-
tettävän aineiston välittömästi kunkin työvaiheen päätyt-
tyä, jotta kelpoisuuskirjasta saataisiin luotettava kuvaus 
tärkeimmistä työvaiheista, tarkastuksista ja työn lopputu-
loksesta. Erityisesti on huomioitava, että kelpoisuuskir-
jaan liitetään myös rakentamisen aikaiset työsuunnitelmat. 
Sillan kelpoisuuskirjalomak. (TVH 732231) on laadittu hei-
pottainaan aillanrakennustyön eri vaiheiden kirjausta ja 
työn aikana kertyvän materiaalin arkistointia. 
Sen sisällysluettelo vastaa rakennustyön kulkua pääotsikci-
den ollessa seuraavat: 
- Yleistä 
- Työn toteutus 
- Sillan paikan mittaus 
- Pohja- ja maanrakennustyät 
- Peruslaatat 
- Pääte- ja välituet - Päällyerakenteet - Kannen pintarakenteet 
Kelpoisuuskirjan liitteet on ryhmitelty seuraavastI: 
- A Materiaalitodistukset, laadunvalvonta ja kelpoisuud 
toteaminen 
- B Työsuunnitelmat ja työsuorituksia koskevat pöytäkirjat 
- C Toteutumapiirustukaet 
- D Korjaussuunnitelmat 
- E Mittauspöytäkirjat 




Kaikki.ne liitteineen kelpoisuu&kirja nuodostaa kattavan 
dokumentin hankkeen eri vaiheista ja se on edellytys sille, 
että vastaanottotarkastus voidaan asianmukainesti toimit-
taa. 
Maksuerien maksaminen edellyttää, etta urakoitsija luovut-
taa jatkuvasti laadunvalvonta-aineistoa valvojalle. Jos on 
sovittu, että kelpoisuuskirjaa täyttää valvoja, tämä ai-
neisto liitetään vaivojan pitämän keipoisuuskirjan liit-
teeksi. 
Valvojan tulee todeta työn aikana rakermeosien kelpoisuus 
cm. aineiston perusteella sekä selvittää mandollinen kor-
jaustarve ja laatia tarvittaessa laskelmat arvonvahennyksia 
varten. 
Korjaustarvetta harkittaessa on huomattava, etta usein on 
tarkoituksenmukaiaemPaa periä virheen tai puutteen perus-
teella arvonvähennys kuin vaatia rakenteen korjaamista. 
Tämä koskee erityisesti pieniä ulkonäkövirheitä, joiden 
korjaaminen saattaa jopa huonontaa lopputulosta. 
Valvojan on lisäksi harkittava, onko rakenteen virhe tai 
puute niin suuri, että siitä on laadittava kirjallinen kor-
jaussuunnitelma ja onko suunnitelma esitettävä myös esimie-
hen tai ulkopuolisen asiantuntijan tarkastettaVaksi. Pieniä 
vikoja, joiden korjaamiseSta voidaan sopia suullisesti, 
ovat mm. terässilloissa hitsauksen sytytysjälkien korjaami-
nen, hitsin laadun parantaminen hiomalla sekä työnaikaiset 
pinnoitteen vähäiset korjaukset ja betonisilloissa valu- 
huokoset, pienet harvavalut sekä rakenteellisesti merkityk-




MittaussUUnnitelma tulee tarkastaa ennen varsinaisten 
mittaustöiden aloittamista. Tarkastuksessa tulee kiinnittää 
huomiota seuraaviin seikkoihin: 
a)  
Onko mittauksilta vaadittava tarkkuus oikein määritetty ja 
yksikäsitteisesti mittaussuurinitelmaan kirjattu. Tarkkuuk-
sjen osalta tulee ottaa huomioon SYT:n määräykset, sil-
tasuunnitelmassa annetut mittatoleranssit sekä esivalmis-
tettujen rakenneosien valmistus- ja asennustoleranssit. 
EsivalmistettUiefl rakenneosien valmistus- ja asennustole-
ranssit sekä sallittu mittaustolerafl5S tarkistetaan kaa- 
valla: 
- Yr2 - Pv2 - 'a2 missä 





Onko siltamittaUksen liittämiflefl tien mittaukseen oikein 
ratkaistu. Tässä yhteydessä tulee tarkistaa, että mittauk-
sessa käytetään oikeaa koordinaatti- ja korkeusjärjestel-
mää. Myös tulee tarkistaa ne kiintopisteet, joihin sillan 
mittaus on tarkoitus sitoa. 
c) 
Onko siltasuunnitelmasta tulkittu mitat oikein. Sillan 
sij ainti koordinaatistossa selviää siltasuunnitelmasta. 
Yleensä vähintään sillan pääpisteille on määritelty koor-
dinaatit. Mikäli siltasuunnitelmassa ei ole koordinaatein 
määritelty pisteitä, täytyy tarvittavien pisteiden koor-
dinaatit laskea mittaussuunnitelmaa tehtäessä. Koordinaa-
teista tulee aina laskea piateiden väliset mitat ja verrata 
siltapiirustuksen mittoihin. 
d) 
Vastaavatko suunniteltu mittaustapa ja mittausvälineet 
mittauksilta vaadittavaa tarkkuutta. Tämä tulee selvittaä 
sekä runkomittauksesta että paikalleenmittauksesta. Mikäli 
asia ei ole ilman muuta selvä, tulee mittaus simuloida 
asian selvittämiseksi. 
Seuraavaan taulukkoon on kirjattu eri nittausmenetelmillä 
saavutettavissa olevia tarkkuuksia. 
Menetelmä Tarkkuus (mm) 
1. Suorakulmainen mittaus 
- prisma, mittanauha 
a<20m, b<20m 20 
a - 60.. .80 m, b - 10.. .35 m 40 
- suorakulma teodoliitilla 20 
2. Säteettäinen mittaus 
- teodoliitti, mittanauha 12 - 30 
- elektroninen takymetri 5 - 20 
3. Suuntaleikkaus 5 
4. Vaaitus 
- normaali vaaitus 10 
- trigonometrinen vaaitus 10 
elektronisella takymetrilla 
- vaaitus mikrometrikojeella 5 
- tarkkavaaitus 2 
e) 
Onko mittaussuunnitelmassa mainittu mittaustyönjohtaja 
pätevä mittaukseen. Tämän seikan tarkistaminen on kaikkein 
tärkeintä mittausten onnistuiniselle. 
2 • 2 	Runkomi.ttaukaet 
Mittaussuunnitelmassa on esitetty runkomittauksen tarkkuus- 
vaatimukset seka runkomittaussuunnitelma. Runkomittaussuun-nitelmasta selviaä pisteiden sijainti ja mittaustavat. Tässä vaiheessa tulee tarkistaa rakennettavien kiintopis-
teiden liikkumattomuus sekä säilyvyys rakentamisen aikana. 
Pisteiden liikkumattomuus heikkenee rakenteen perusteella seuraavasti: 
- Kalliopiste, liikkumattomin 
- Maaperäkivi tai teräsbetonipaalu 
- Upotettu kivi tai betonipilari 
- Maaputki, liikkuu herkästi 
Rungon mittauksen ja laskennan jälkeen tarkistataan rungon 
tarkkuus. 
Rungon tarkkuus selviää tasoituslaskennan tuloksista. Tässä 
vaiheessa on syytä tarkistaa myös, että tasoitus on suori-
tettu ilman ulkoisia pakkoja mandollisimman hyvän sisäisen 
tarkkuuden saavuttamiseksi. 
Mikäli rungon tasoitus on tehty jonotasoituksena, tarkiste-
taan mittauksen sulkuvirheet. 
Verkkotasoitusta käytettäessä tarkistataan havaintojen 
jäannösvirheet, Verkkotasoitusta käytettäessä on myös syytä 
tarkistaa virhe-ellipsit. Tarvittaessa on syytä käyttää 
asiantuntijaa runkomittauksen tarkastamisessa. 
2.3 	Työnaikaisat a.tttaukset 
2.3.1 	Paikalleenmittaus 
Mittaussuunnitelmassa on esitetty 	sillan rakenteiden paikalleenmittaukselle tarkkuusvaatimukset. Mittausvaiheen 
jälkeen tulee tarkistaa aittauksen tarkJcuuteen liittyvät 
laskelmat. Mitattujen pisteiden tarkkuus runkopisteiden 
suhteen voidaan todeta kullekin pisteelle tehtyjen varmen-
tavien mittausten perusteella. Mitattujen pisteiden kes-
kinäinen tarkkuus selviää pisteiden välillä tehdyistä 
etäisyys- ja kulmahavainnoista. On syytä varmistaa, että 
etäisyysmittauksiin käytetään tarkistettua mittanauhaa ja 
kalibroitua etäisyysmittaria. Todistukset on syytä tarkis-
taa. Etäisyyksiä ja kulmia mitattaessa tulee varmistaa, 
että varsinainen mittaustulos syntyy aina useamman havain-
non keskiarvona. Näin voidaan päätellä yksittäisen mittauk-
sen hajonta. 
2.3.2 	Tarkastus- ja valvontamittaukset 
Yleensä mittausten tarkkuus on syytä määrittää varsinaisen 
mittauksen aikana syntyneiden laskelmien perusteella. Jos 
kuitenkin halutaan suorittaa tarkastusmittauksia, tulee 
ennen mittausta huolellisesti arvioida tarkastusmittauksen 
tarkkuus. Yleissääntönä voidaan pitää, että mikäli tarkas-
tusmittauksen tarkkuus ei ole olennaisesti parempi kuin 
varsinaiselta mittaukselta vaadittava tarkkuus, sitä ei 
kannata tehdä kuin karkeiden virheiden paljastamiseksi. 
7 
Tehokkain tapa tarkastusi.ittaukaek.i on mitata mandollisim-
man tarkasti yksittäisiä kulmia tai etäisyyksiä, joita ei 
ole mitattu varsinaisessa paikalleenmittauksessa. Tarkas-
tusmittausten tuloksia arvioitaessa on aina otettava huomi-oon tarkastusmittauksen epätarkkuus. Mikäli varsinaiselle 
paikalleenmittaukselle ei ole olemassa yksikäsitteisiä 
tarkkuusvaatimuksia, mitään tarkastusmittauksia ei kannata 
tehdä. 
valvontamittaukain seurataan rakentamispoikkeamia. Ennen 
valvontamittausten tekemistä pitaäkin olla yksikäsitteises-
ti selvillä sallitut rakentamispoikkeamat. Valvontamittauk-
sen perusteella todettuja poikkeamia arvosteltaesaa tulee 
aina ottaa huomioon valvontaaittauksen epätarkkuus. 
Mittauksin on tarkistettava mm: 
- jännemitat 
- vapaa-aukot 
- sallittu kulkukorkeus 
- alikulkukorkeus 
- hyödyllinen leveys 
- määräavi.n pisteiden korkeus 
- alittavan väylän tai ueman mitat (haraus) 
- rakennsisn mitat 
- liikuntasaumojen leveys (lämpötila) 
- laakereiden asento (lämpötila) 
2.4 	Muodonmuutos- ja siirtymämittaukset 
2.4.1 	Yleistä 
Muodonmuutos- ja siirtymämittauksut tulee suunnitella jo 
hyvissä ajoin ennen ensimmäistä aittausk.rtaa. ICaikJci eri 
mittaukset tehdään samalla tavoin ja mieluummin saman 
mittaajan tekemänä. Mittauksista tule. säilyttää kaikki 
mittaushavainnot ja laskelmat koko seurannan ajan. 
2.4.2 	Sillan päallysrakenteen taipuman tarkkailu 
Tarkkailua varten rakennetut pisteet on vaaittava mandolli-
simman pian sen jälkeen, kun kaikki pysyvä kuorma, esim. 
päällysteet ja kaiteet, vaikuttaa rakenteeseen. 
2.4.3 	Sillan painumien ja siirtymien tarkkailu 
Tarkkailuajankohdat on SYT:ssä esitetty paikallavalettua 
betonisiltaa ajatellen. Jännitettyjen siltojen, element-
tisiltojen tai taräspalkkisiltojen ollessa kyseessä tulee 
tarkkailua tarvittaessa lisätä ottaen huomioon kyseisten 
rakenteiden erikoispiirteet. 
3. 	LIIKENNEJÄPJESTELYT JA TÖIDEN YLEINEN JÄRJESTELY 
Mikäli työnaikaisat liikannajärjestelYt siltapaikalla on annettu urakoitsijan hoidettavaksi, tulee valvojan huoleh-
tia siitä, että ne tehdään annettujen ohjeiden mukaisesti. 
Valvojan tulee tarkastaa, että työtelineisiin jätetyt 
liikenneaukot ovat asiakirjojen mukaiset ja ne on varustet-
tu tarpeellisin liikennemerkein sekä suojauksin. 
Vesistösilloista valvojan tulee tarkistaa, mitä teline-
aukoista on suunnitelmassa, urakkaohjelmassa tai vesioikeu-
den päätöksessä mäarätty. Siltapaikan sijaitessa vesikulku-
väylällä tulee valvojan ottaa yhteyttä paikallisean luotsi- 
piiriin, joka voi antaa telineaukoista ja muista rajoituk-
sista yksityiskohtaisemPia ohjeita. Väylän kav.nnus, ali-
kulkukorkaus ja muut mandolliset liikennerajoitUkset on 
asianmukaisesti merkittävä merenkulkuhallituksefl päätöksen pvm. 30.12.1980 mukaisesti (merenkulkuhallituksen tiedotus- 
lehti No 10/81). 
Yleensäkin eiltapaikafl sijaitessa kulkuväylällä valvojan tulee tarkistaa, että telinesuunnitelmaa laadittaessa on 
otettu yhteyttä kulkuväylän ylläpitäjään ja noudatettu 
mandollisesti annettuja tarkempia ohjeita. 
4. 	VXIMEISTELYTYÖT 
Valvojan tule. ensimmäiseksi selvittää, sisältyykö silta- 
paikan viimeistelysuunnitelaa rakentamisasiakirjOihin. Jos suunnitelma puuttuu, tulee valvojan tehdä aloite viimeiste-
lysuunnitelman laatimiseksi. Suunnitelma voidaan teattää 
joko piirin maisemanhoidonvalVOjalla tai urakoitsijalla. Jos työ teetetään urakoitsijalla, tulee suunnitelma tarkis-
tuttaa maisemanhoidonvalvoi alla. Suunnitelmaa laadittaessa 
voidaan soveltuvin osin noudattaa SillankorjausOhieita 
(SILKO). 
siltapaikan viimeistalystä annetaan ohjeita mm. seuraavissa 
SILKO:ssa: 
- sillan ja siltapaikan kuivatus 1.601 
- siltapaikan viimeistaly 1.901 
- keila- ja luiskaverhOUkset 2.911.. .2.919 
- puiden ja pensaiden istutus 2.931 
- siltapaikan vedenjohtolaittaet 2.951.. .2.954 
- luiskan portaan teko 2.991 
viimeistelytöitä tarkastaessaan valvojan tulee kiinnittää 
huomiota mm. seuraaviin saikkoihin: 
S iltarakenna 
- laakerit ja liikuntasaumalaitteet sekä niiden toimivuus 
- kaiteen jatkuminen penkareilla ja kaiteen liikuntajat 
kokset - panostilat ja niiden markitseminen 
- vaaitus- ja mittapisteat 
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- pä&tetukien ja päällysrak.nte.n reunapalkkien väliset 
saumat 
- päälly.te.n sauaat 
- eri rakenneosian viimeistely ja puhdistus, halkeaiiien 
korjaus, muottisiteiden kolojen paikkaus ja valuvirheiden 
korjaus ym.. 
- vedenjohtolaitteiden toimivuus 
- valaistuslaitteet 
- sillan liittyminen tierakenteisiin 
- vesiväylän ja uoman syvyys, leveys ja verhoukset 
- luiskian ja perustusten eroosiosuoj sua 
- telineiden ja rakennusjatteiden poisto 
- pengerluiskien ja keilojen verhoukset 
- vedanpoistojärjestelyt, kourut, sivuojat yms. 
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